Relazione tecnico lllustrativa generale

Progetto di Variante 1 per la realizzazione del nuovo Centro Socio Educativo
Riabilitativo Diurno Maschiamonte, presso il comune di Jesi.

Premessa

Il progetto prevede la realizzazione del Centro Diurno Maschiamonte ( Centro
diurno socio-educativo-riabilitativo, CSER ) presso il Comune di Jesi.

La presente variante si € resa indispensabile a causa della necessita di
migliorare 'opera e la funzionalita della stessa.

In particolare, gli interventi che si sono ritenuti indispensabili possono cosi
riassumersi:

- Modifica della quota di imposta delle fondazioni e parallelamente
sistemazione dell’area esterna al fabbricato con conseguente limitata
modifica dell'impianto fognario;

In accordo con 'amministrazione comunale si € optato per impostare la quota
del fabbricato a + 20 cm rispetto al progetto autorizzato, in modo da garantire
un posizionamento del fabbricato piu elevato. In tale maniera si sono limitate le
pendenze della via di accesso e le pendenze della terra a monte del
fabbricato garantendo una migliore funzionalita e fruibilita delle aree a verde
limitrofe.

- Modifica dell'ingresso al fabbricato;
Tale intervento si giustifica con la necessita di rendere I'accesso del fabbricato
piu diretto e garantendo maggiori spazi di movimentazione. E’ stata rimossa la
bussola presente all'ingresso del fabbricato in modo da garantire una migliore
fruibilita degli spazi di accesso.

- Spostamento dellimpianto fotovoltaico dal fabbricato A al fabbricato C;
Tale spostamento si giustifica con la necessita di evitare 'ombreggiatura di un
albero che si e preferito non abbattere.

- Freno a vapore in copertura;
Necessario per migliorare le caratteristiche del pacchetto copertura.



- Modifica posizione contatore e avanqgquadro elettrico e contatore idrico.

In accordo con I'amministrazione comunale si € optato per posizionare il
contatatore e I'avanqgquadro elettrico ed il contatore idrico al confine dell’area a
verde e non sulla facciata del fabbricato come indicato nel progetto
autorizzato.

E’ stato ipotizzato tale spostamento in modo da permettere un adeguato
accesso daparte degli enti  fornitori nell’ipotesi che nel tempo si ipotizzi la
realizzazione di eventuali recinzioni;

- Sostituzione di infissi esterni di alluminio con infissi in pvc.
Alcuni infissi esterni in alluminio sono stati sostituiti con infissi in pvc.
Tale modifica permette il posizionamento di infissi (portefinestre) che limitano
I'altezza delle battute tra pavimenti e soglie.
In tale maniera si € perseguito lo scopo di limitare ulteriormente 'altezza delle

soglie, gia garantita nel progetto autorizzato,

incrementando ulteriormente

I'accessibilita di porte finestre da parte dei fruitori i locali.

Dati economici:
Dati contrattuali

importo

Importo dei lavori edili €519.111,99
Importo dei lavori a base d'appalto € 380.303,99
Costo del personale € 122.155,00
Spese di sicurezza € 16.653,00
Contratto
importo soggetto a ribasso d'asta € 380.303,99
sconto applicato 31,888%

€ 259.032,65
Importo contrattuale € 397.840,65
Dati variante:

importo

Importo dei lavori edili € 543.975,21
Importo dei lavori a base d'appalto € 400.321,30
Costo del personale € 126.203,30
Spese di sicurezza € 17.450,61
importo soggetto a ribasso d'asta € 400.321,30
sconto applicato 31,888%

€ 272.666,84
Importo variante € 416.320,75



Incremento importo contrattuale: € 18.480,10
Valore 5% importo contrattuale : € 19.892,03

Ai sensi dell’art. 132 comma 3 del DM 12/04/2006 n.163 e art 161 del DPR
207/2010 comma 10 gli interventi in oggetto determinano la realizzazione di
una variante finalizzata al miglioramento dell’'opera e della sua funzionalita.

Gli interventi in oggetto hanno determinato un incremento dell'importo del

contratto pari al 4.64 % non superiore al 5%, rientrando, pertanto, a pieno titolo
nell ‘Art. 132 c¢. 3 del DIgs 163/06.

Jesi, 1 12.06.2015

Il Tecnico
dott. Ing. Francesco Pieretti



